

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 75»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Дворник М.В.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Строкач О.В.	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Дворник М.В.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, август	Воспитатели групп	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ОП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ОП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	июнь-июль	Рабочая группа	Предварительный проект

Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО	Июнь-июль	Рабочая группа	Проект ОП ДО
Разработка проектов АОП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль-июль	Рабочая группа	Проекты АОП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Дворник М.В.	Протокол
Доработка проекта ОП ДО	Июль	Дворник М.В.	Утвержденная ОП ДО
Рассмотрение проектов АОП на педсовете	Первая половина августа	Дворник М.В.	Протокол
Доработка проектов и утверждение АОП	Вторая половина августа	Дворник М.В.	Утвержденные АОП
Размещение ОП ДО, АОП на сайте	Июль Август – сентябрь	Харлашкина И.В.	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы	Утвержденные ЛНА